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Технологическая карта разработана проектно-технологическим отделом треста Мосоргстрой (А.И.Абрамович, А.П.Смирнов), согласована с Управлением подготовки производства Главмосстроя, трестом Мосфундаментспецстрой.


Технологическая карта рекомендована к внедрению в строительном производстве.


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта (ТК) составлена на производство работ по бурению скважин и погружению стальных труб для креплений траншей и котлованов на строительных объектах Главмосстроя.


1.2. В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят:


планировка территории;


геодезическая разбивка осей труб и мест бурения;


монтаж установки над местом бурения;


установка первого шнека; 


бурение скважины;


последовательное наращивание шнеков;


подъем шнеков с отсоединением;


погружение обсадных стальных труб;


перемещение станка по ходу работ.


1.3. Технологическая карта предназначена для составления проектов производства работ (ППР) и с целью ознакомления рабочих и ИТР с правилами производства работ и организацией труда рабочих.


1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства работ, объемы работ, калькуляция затрат труда, приспособления и средства механизации.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по бурению скважин и погружению стальных труб должны быть:


получены все необходимые документы на право производства работ;


выполнена планировка площадки;


выполнена геодезическая разбивка осей труб и мест бурения;


обозначены и отшурфлены находящиеся в зоне работы действующие подземные коммуникации;


ограждена территория строительной площадки;


завезены на стройплощадку механизмы, оборудование и материалы;


подготовлена площадка под буровую установку.


Бурение скважин и погружение стальной трубы
2.2. Установить буровую установку УГБ-50 м (лист 1) над местом расположения скважины и запустить двигатель бурового агрегата.


2.3. Поднять мачту буровой установки, установив ее вертикально, поддомкратить и закрепить защитными хомутами.


2.4. Поднять и установить первый шнек и шпиндель, проверить надежность соединения коронки со шнеком, откопать приямок в месте расположения скважин и опустить вращатель.


2.5. В начале бурения скважины:


погружение первого шнека производить на малых оборотах вращения с целью предотвращения искривления скважины (отклонение от ее вертикали);


после погружения первого шнека в грунт остановить вращение шнековой колонны.


2.6. Для продолжения бурения скважины поднять вращатель на высоту шнека (1,7-1,8 м), установить очередной шнек на хвостовик шнековой колонны, соединить шнек между собой запорным "пальцем", обязательно застропив его фиксатором, а затем для соединения головки шпинделя вращателя с хвостовиком шнека вручную опустить вращатель и повернуть шпинделевую головку.


2.7. Включить вращатель и продолжить бурение на 2-3 скорости, отбрасывая при этом грунт, подаваемый шнековой колонкой из устья скважины.


2.8. После достижения глубины скважины, соответствующей проекту, бурение остановить.


2.9. Произвести подъем шнековой колонны, выполняя следующие операции:


прекратить подачу вниз шнековой колонны и в течение 2-5 мин осуществлять ее свободное вращение (раскручивание);


остановить вращатель и поднять его на высоту 1,5-1,7 м;


соединить серьгу с хвостовиком шнековой колонны при помощи пальца с защелкой или болта, исключающих самопроизвольное соскакивание серьги с хвостовика шнековой колонны во время подъема и опускания ее на землю. Максимальное количество извлекаемых шнеков при подъеме шнековой колонны не должно быть больше четырех штук;


установить под поднятой частью шнеков колонны подкладную вилку, снять расположенный выше вилки пружинный фиксатор и выбить соединительный палец;


приподнять шнековую колонну на 10-20 см с одновременным производством ударов молотком по месту соединения шнеков в случае их заклинивания;


отсоединенную часть шнековой колонны отвести в сторону, а затем повторить все операции, упомянутые выше в п.2, до полного извлечения колонны из скважины.


2.10. Поднять обсадную трубу, длина которой не должна превышать 12 м, и установить ее вертикально над устьем скважины.


2.11. Произвести свободный спуск трубы в скважину, а затем произвести ее добавку до требуемой глубины ударной "бабой".


2.12. Наращивать обсадную трубу (при необходимости) следует путем подъема следующего звена и соединения его муфтой на резьбе или сваркой.


2.13. При невозможности добить колонну обсадных труб на требуемую глубину ударной "бабой" необходимо произвести углубление скважины ударно-канатным способом (подработка забоя скважины желонкой), а затем забивку колонны ударной "бабой" повторить.


2.14. Ударно-канатный способ бурения может потребоваться при проходке скважины и на меньшей глубине, чем 8,5 м, если в процессе вращательного бурения будет иметь место прихват шнеков в слабых, оплывающих или в слабоувлажненных глинах и суглинках.


2.15. Элементы консольных и распорных креплений из стальных труб 
Схемы организации работ по бурению скважин и погружению стальных труб приведены на листах 2, 3.


2.16. Бурение скважин и погружение стальных труб выполняется звеном рабочих, состав которого приведен в графике производства работ (приложение 1).


Калькуляция трудовых затрат приведена в приложении 2.


2.17. Операционный контроль качества работ по бурению скважин и погружению стальных труб (приложение 3) выполняется в соответствии с требованиями СНиП III-1-76 "Организация строительного производства", СНиП III-8-76 "Земляные сооружения", СНиП III-9-74 "Основания и фундаменты" и инструкции СН-47-74[image: image1.png]


.

________________
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Заменен на СНиП 3.01.01-85. - Примечание изготовителя базы данных.

           

2.18. При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП III-4-80[image: image3.png]


 "Техника безопасности встроительстве" и системы стандартов безопасности труда (ССБТ), а также руководство по эксплуатации установки УГБ-50 м.

________________

[image: image4.png]


Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.



3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     
на 1190 пог. м скважины (170 шт. труб)  

	
	
	
	

	
	Производительность в смену
	- 15 т.руб.
	

	
	Затраты труда
	- 133,54 чел.-дн.
	

	
	Стоимость затрат труда
	- 679,28 руб.
	

	
	Потребность в машинах
	- 23,74 маш.-см.
	


 

     
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в стальных трубах [image: image5.png]


219 мм, l =7 м на 1190 пог. м скважины - 170 шт.


Таблица 1

     
Подбор консольных креплений
     

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Угол внутр. трения  [image: image6.png]



	Объемный вес грунта,
[image: image7.png]


 т/м[image: image8.png]



	Шаг бурения (труба [image: image9.png]


219x12), м
	Глубина бурения (полная длина трубы), м
	Глубина траншеи[image: image10.png]


,  м
	Несущая способ. грунта [image: image11.png]


, кг/см[image: image12.png]




	1
	25
	1,6
	1,0
	5,6
	2,5
	1,0

	2
	25
	1,8
	1,0
	5,6
	2,5
	1,0

	3
	25
	1,6
	1,0
	5,6
	2,5
	1,5

	4
	30
	1,6
	1,2
	5,6
	2,5
	1,5

	5
	35
	1,6
	1,5
	5,6
	2,5
	1,5

	6
	40
	1,6
	1,8
	5,6
	2,5
	1,5

	7
	25
	1,8
	1,0
	5,6
	2,5
	1,5

	8
	30
	1,8
	1,2
	5,6
	2,5
	1,5

	9
	35
	1,8
	1,5
	5,6
	2,5
	1,5

	10
	40
	1,8
	1,8
	5,6
	2,5
	1,5

	11
	30
	2,0
	1,10
	5,6
	2,5
	1,5

	12
	35
	2,0
	1,2
	5,6
	2,5
	1,5

	13
	40
	2,0
	1,5
	5,6
	1,5
	1,5

	14
	30
	2,1
	1,0
	5,6
	2,5
	1,5

	15
	35
	2,1
	1,2
	5,6
	2,5
	1,5

	16
	40
	2,1
	1,5
	5,6
	2,5
	1,5

	17
	25
	1,6
	1,0
	5,6
	2,5
	2,0

	18
	25
	1,8
	1,0
	5,6
	2,5
	2,0

	19
	25
	1,6
	1,0
	5,6
	2,5
	2,5

	20
	30
	1,6
	1,7
	5,6
	2,5
	2,5

	21
	35
	1,6
	1,5
	5,6
	2,5
	2,5

	22
	40
	1,6
	1,8
	5,6
	2,5
	2,5

	23
	25
	1,8
	1,0
	5,6
	2,5
	2,5

	24
	30
	1,8
	1,2
	5,6
	2,5
	2,5

	25
	35
	1,8
	1,5
	5,6
	2,5
	2,5

	26
	40
	1,8
	1,8
	5,6
	2,5
	2,5

	27
	30
	2,0
	1,0
	5,6
	2,5
	2,5

	28
	35
	2,0
	1,2
	5,6
	2,5
	2,5

	29
	40
	2,0
	1,5
	5,6
	2,5
	2,5

	30
	30
	2,1
	1,0
	5,6
	2,5
	2,5

	31
	35
	2,1
	1,2
	5,6
	2,5
	2,5

	32
	40
	2,1
	1,5
	5,6
	2,5
	2,5

	33
	35
	1,6
	1,0
	6,0
	3,0
	1,0

	34
	40
	1,6
	1,2
	6,0
	3,0
	1,0

	35
	40
	1,8
	1,2
	6,0
	3,0
	1,0

	36
	40
	2,0
	1,00
	6,0
	3,0
	1,0

	37
	40
	2,1
	1,00
	6,0
	3,0
	1,0

	38
	35
	1,6
	1,00
	6,3
	3,0
	1,5

	39
	40
	1,6
	1,20
	6,3
	3,0
	1,5

	40
	40
	1,8
	1,20
	6,3
	3,0
	1,5

	41
	40
	2,0
	1,00
	6,3
	3,0
	1,5

	42
	40
	2,1
	1,00
	6,3
	3,0
	1,5

	43
	35
	1,6
	1,00
	6,3
	3,0
	2,0

	44
	40
	1,6
	1,20
	6,3
	3,0
	2,0

	45
	40
	1,8
	1,20
	6,3
	3,0
	2,0

	46
	40
	2,0
	1,00
	6,3
	3,0
	2,0

	47
	40
	2,1
	1,00
	6,3
	3,0
	2,0

	48
	35
	1,6
	1,00
	6,3
	3,0
	2,5

	49
	40
	1,6
	1,20
	6,3
	3,0
	2,5

	50
	40
	1,8
	1,20
	6,3
	3,0
	2,5

	51
	40
	2,0
	1,00
	6,3
	3,0
	2,5

	52
	40
	2,1
	1,00
	6,3
	3,0
	2,5


     
     
Таблица 2

     
Подбор элементов креплений с верхней распоркой  

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Угол внутр. трения [image: image13.png]



	Объемный вес грунта [image: image14.png]


,
 т/м[image: image15.png]



	Шаг бурения (труба [image: image16.png]


219x12), м
	Глубина бурения (полная длина трубы), м
	Глубина траншеи [image: image17.png]


,  м
	Несущая способ. грунта [image: image18.png]


, кг/см[image: image19.png]




	1
	20
	1,6
	1,20
	5,6
	3,0
	1,0

	2
	25
	1,6
	1,50
	6,1
	3,0
	1,0

	3
	20
	1,8
	1,20
	6,1
	3,0
	1,0

	4
	25
	1,8
	1,20
	5,7
	3,0
	1,0

	5
	20
	2,0
	1,00
	5,5
	3,0
	1,0

	6
	25
	2,0
	1,50
	6,4
	3,0
	1,0

	7
	20
	2,1
	1,00
	5,8
	3,0
	1,0

	8
	25
	2,1
	1,50
	5,8
	3,0
	1,0

	9
	20
	1,6
	1,20
	5,5
	3,0
	1,5

	10
	25
	1,6
	1,50
	5,5
	3,0
	1,5

	11
	30
	1,6
	1,80
	5,5
	3,0
	1,5

	12
	35
	1,6
	2,0
	5,5
	3,0
	1,5

	13
	40
	1,6
	2,00
	5,5
	3,0
	1,5

	14
	20
	1,8
	1,20
	5,5
	3,0
	1,5

	15
	25
	1,8
	1,20
	5,5
	3,0
	1,5

	16
	30
	1,8
	1,80
	5,5
	3,0
	1,5

	17
	35
	1,8
	2,00
	5,5
	3,0
	1,5

	18
	40
	1,8
	2,00
	5,5
	3,0
	1,5

	19
	20
	2,0
	1,00
	5,5
	3,0
	1,5

	20
	25
	2,0
	1,50
	5,5
	3,0
	1,5

	21
	30
	2,0
	1,50
	5,5
	3,0
	1,5

	22
	35
	2,0
	2,00
	5,5
	3,0
	1,5

	23
	40
	2,0
	2,00
	5,5
	3,0
	1,5

	24
	20
	2,1
	1,00
	5,5
	3,0
	1,5

	25
	25
	2,1
	1,20
	5,5
	3,0
	1,5

	26
	30
	2,1
	2,00
	5,5
	3,0
	1,5

	27
	35
	2,1
	2,00
	5,5
	3,0
	1,5

	28
	40
	2,1
	2,00
	5,5
	3,0
	1,5

	29
	20
	1,6
	1,20
	5,5
	3,0
	2,0

	30
	25
	1,8
	1,20
	5,5
	3,0
	2,0

	31
	20
	2,0
	1,00
	5,5
	3,0
	2,0

	32
	20
	2,1
	1,00
	5,5
	3,0
	2,0

	33
	20
	1,6
	1,20
	5,5
	3,0
	2,5

	34
	25
	1,8
	1,20
	5,5
	3,0
	2,5

	35
	20
	2,0
	1,00
	5,5
	3,0
	2,5

	36
	20
	2,1
	1,00
	5,5
	3,0
	2,5

	37
	25
	1,6
	1,00
	6,2
	3,5
	1,0

	38
	25
	1,8
	1,20
	6,3
	3,5
	1,0

	39
	25
	2,0
	1,00
	6,4
	3,5
	1,0

	40
	25
	1,6
	1,00
	6,0
	3,5
	1,5

	41
	25
	1,8
	1,00
	6,0
	3,5
	1,5

	42
	25
	2,0
	1,00
	6,0
	3,5
	1,5

	43
	30
	2,1
	1,00
	6,0
	3,5
	1,5

	44
	25
	1,6
	1,00
	6,0
	3,5
	2,0

	45
	25
	1,8
	1,00
	6,0
	3,5
	2,0

	46
	25
	2,0
	1,00
	6,0
	3,5
	2,0

	47
	30
	2,1
	1,00
	6,0
	3,5
	2,0

	48
	25
	1,6
	1,00
	6,0
	3,5
	2,5

	49
	25
	1,8
	1,00
	6,0
	3,5
	2,5

	50
	25
	2,0
	1,00
	6,0
	3,5
	2,5

	51
	30
	2,1
	1,00
	6,0
	3,5
	2,5

	52
	40
	1,5
	1,50
	6,6
	4,0
	1,0

	53
	35
	1,8
	1,20
	6,7
	4,0
	1,0

	54
	40
	2,0
	1,20
	6,8
	4,0
	1,0

	55
	35
	2,1
	1,00
	7,0
	4,0
	1,0


	56
	35
	1,6
	1,20
	6,5
	4,0
	1,5

	57
	40
	1,8
	1,20
	6,5
	4,0
	1,5

	58
	35
	2,0
	1,20
	6,5
	4,0
	1,5

	59
	40
	2,1
	1,20
	6,5
	4,0
	1,5

	60
	35
	1,6
	1,20
	6,5
	4,0
	2,0

	61
	35
	1,8
	1,20
	6,5
	4,0
	2,0

	62
	40
	2,0
	1,20
	6,5
	4,0
	2,0

	63
	35
	2,1
	1,00
	6,5
	4,0
	2,0

	64
	35
	1,6
	1,20
	6,5
	4,0
	2,5

	65
	35
	2,1
	1,00
	6,5
	4,0
	2,5

	66
	40
	1,6
	1,00
	7,0
	4,5
	1,0

	67
	40
	1,8
	1,00
	7,7
	4,5
	1,0

	68
	40
	2,0
	1,00
	7,3
	4,5
	1,0

	69
	40
	2,1
	1,00
	7,4
	4,5
	1,0

	70
	40
	1,6
	1,00
	7,0
	4,5
	1,5

	71
	40
	2,1
	1,00
	7,0
	4,5
	1,5

	72
	40
	1,6
	1,00
	7,0
	4,5
	2,0

	73
	40
	1,8
	1,00
	7,0
	4,5
	2,0

	74
	40
	2,0
	1,00
	7,0
	4,5
	2,0

	75
	40
	2,1
	1,00
	7,0
	4,5
	2,0

	76
	40
	1,6
	1,00
	7,0
	4,5
	2,5

	77
	40
	1,8
	1,00
	7,0
	4,5
	2,5

	78
	40
	2,0
	1,00
	7,0
	4,5
	2,5

	79
	40
	2,1
	1,00
	7,0
	4,5
	2,5


     
     
Таблица 3

     
Подбор элементов креплений со средней распоркой  

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Угол внутр. трения [image: image20.png]



	Объемный вес грунта [image: image21.png]


,
 т/м[image: image22.png]



	Шаг бурения (труба [image: image23.png]


219x12), м
	Глубина бурения (полная длина трубы), м
	Глубина траншеи[image: image24.png]


,  м
	Несущая способ. грунта [image: image25.png]


, кг/см[image: image26.png]




	1
	20
	1,6
	1,50
	9,7
	5,0
	1,0

	2
	25
	1,8
	1,80
	10,1
	5,0
	1,0

	3
	30
	2,0
	2,00
	9,9
	5,0
	1,0

	4
	30
	2,1
	2,0
	10,1
	5,0
	1,0

	5
	20
	1,6
	1,50
	8,7
	5,0
	1,5

	6
	25
	1,8
	1,80
	9,0
	5,0
	1,5

	7
	30
	2,0
	2,00
	8,9
	5,0
	1,5

	8
	30
	2,1
	2,00
	9,0
	5,0
	1,5

	9
	25
	1,8
	1,80
	7,8
	5,0
	2,0

	10
	30
	2,1
	2,00
	7,8
	5,0
	2,0

	11
	20
	1,6
	1,50
	7,5
	5,0
	2,5

	12
	40
	2,1
	2,00
	7,5
	5,0
	2,5

	13
	20
	1,6
	1,20
	9,9
	5,5
	1,0

	14
	25
	1,8
	1,50
	10,4
	5,5
	1,0

	15
	20
	1,8
	1,20
	9,3
	5,5
	1,5

	16
	20
	1,8
	1,20
	8,1
	5,5
	2,0

	17
	20
	1,6
	1,20
	8,0
	5,5
	2,5

	18
	20
	1,8
	1,00
	10,5
	6,0
	1,0

	19
	40
	2,1
	2,00
	9,6
	6,0
	1,5

	20
	20
	1,6
	1,00
	8,5
	6,0
	2,0

	21
	25
	2,1
	1,00
	8,5
	6,0
	2,5

	22
	25
	1,8
	1,00
	10,8
	6,5
	1,0

	23
	40
	1,6
	2,00
	9,9
	6,5
	1,5

	24
	30
	1,6
	1,20
	9,0
	6,5
	2,0

	25
	30
	2,0
	1,00
	9,00
	6,5
	2,5

	26
	30
	1,6
	1,00
	10,7
	7,0
	1,0

	27
	40
	1,8
	1,50
	10,9
	7,0
	1,0

	28
	35
	1,6
	1,00
	10,3
	7,5
	1,5

	29
	35
	1,6
	1,00
	10,0
	7,5
	2,0

	30
	40
	1,6
	1,20
	10,9
	8,0
	1,5

	31
	40
	2,1
	1,00
	11,0
	6,0
	1,5

	32
	40
	1,6
	1,20
	10,5
	8,0
	2,0

	33
	40
	2,0
	1,00
	10,5
	8,0
	2,0

	34
	40
	1,6
	1,20
	10,5
	8,0
	2,5


ПРИМЕЧАНИЕ. Для конкретного объекта длину трубы определять расчетом.


Таблица 4

     
Потребность в машинах и оборудовании на 1190 пог. м скважины (170 шт. труб)  

	
	
	
	

	Наименование
	Марка
	Тип
	Кол-во

	Бульдозер
	ДЗ-42
	Трактор ДТ-65
     
	1

	Буровая установка
	УГБ-50 м
	Машина ГАЗ-66
     
	2


     
     
Приложение 1

     
График производства работ на 170 шт. труб

       

[image: image27.png]— Tovgoousocrs T Pagovie A
wGoT e pagor | men.—. oBkeM po7 aBal i
L el (€€ o e el el
i
,
[ e ‘ ,
3p.-2 H
R H3H ,





    

График производства работ на 170 шт. труб*
________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наимено- вание работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Трудоемкость
	Состав звена
	Меха-
низмы
	Рабочие дни

 

	 
	 
	 
	 
	на ед. изм., чел.-ч.
	на полный объем работ, чел.-дн.
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Планировка площади бульдозером
	100 м[image: image28.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Монтаж установки
	установка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Подготовка площади под буровую установку
	10 м[image: image29.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Бурение скважин к погружение стальных труб [image: image30.png]


 =219 мм
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
Приложение 2

     
Калькуляция трудовых затрат на 1190 п. м скважин (170 шт. труб)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Обоснование
	Наименование работ
	Состав звена
	Единица изме-
рения
	Объем работ
	Норма времени на ед. изм., чел.-ч
	Расценки на един. измер., руб.-коп.
	На полный объем

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	затраты труда, чел.-дн.
	сумма, руб.-коп.

	1.
	§ 2-1-24 п.2А.К-4
	Предварительная планировка площади бульдозером за 4 прохода в одном направлении
     
	Машинист 4 р. - 1
	100 м[image: image31.png]



	1,2
	1,6
	1-00
	0,24
	1-20

	2.
	§ 2-1-25 п.2А.К-4
	Окончательная планировка площади бульдозером за 4 прохода в одном направлении
     
	Машинист 4 р. - 1
	100 м[image: image32.png]



	1,2
	2,02
	1-27,6
	0,3
	1-53

	3.
	§ 14-21 т.1 п.1В т.3 п.2Г
	Подготовка площади под буровые установки
     
	Монтажник 4 р. - 1 
3 р. - 1
	10 м
	60,0
	1,5
	0-99,8
	11,25
	59-88

	4.
	§ 14-23 п.2Б
	Монтаж и демонтаж установки
	Монтажник 4 р. - 1 
3 р. - 1
	Установ.
	1,0
	36,0
	24-05
	4,5
	24-05

	5.
	ВУН-8-69 
§ 14
	Бурение скважин в грунте 2 категории
	Бурильщик 5 р. -1 
4 р. - 1
	п.м
	1190,0
	0,24
	0-159
	36,95
	189-21

	6.
	ВУН-8-69 
§ 17
	Погружение стальных труб [image: image33.png]


=219 мм
	Бурильщик 8 р. -1 
4 р. - 1 
3 р. - 1
	п.м
	1190,0
	0,54
	0-339
	80,3
	403-41

	 
	 
	Итого:
     
	 
	 
	 
	 
	1
	=133,54
	=679-28


     
     
Приложение 3

     
Схема операционного контроля  

	
	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Контроль качества выполнения операций

	производителем работ
	мастером
	состав
	способы
	время
	привлекаемая служба

	Подготовительные работы
	-
	Геодезическая разбивка, планировка, правильность складирования,      соответствие      геометрических размеров,   наличие   внешних   дефектов,   наличие паспорта
     
	Теодолитом, нивелиром, рулеткой, стальным метром, визуально
	До                начала основных работ
	Геодезическая

	-
	Монтаж установки
	Соответствие установки техническим характеристикам паспорта и правилам техники безопасности по эксплуатации установок
     
	Визуально, составление акта
	В процессе и по окончании работ
	Техника безопасности

	-
	Бурение скважин и погружение труб
	Соответствие геометрических размеров, вертикальность скважин и труб, погружение труб на проектную глубину
	Теодолитом, нивелиром, рулеткой, стальным метром, отвесом, визуально
	В процессе и по окончании работ
	Строительнаялаборатория, геодезическая, техника безопасности

	-
	Демонтаж установки
	Соответствие техническим характеристикам паспорта и правилам техники безопасности по эксплуатации установок 
     
	Визуально
	В процессе работ
	-


      

     

Лист 1

СХЕМА УСТАНОВКИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УГБ-50 м

          

[image: image34.png]



  
     
Техническая характеристика оборудования  

	
	
	
	

	
	Глубина скважин при гидрогеологическом бурении, м
     
	- 50
	

	
	Диаметр начальный, мм
     
	- 230
	

	
	Диаметр конечный, мм
     
	- 180 или 135
	

	
	Грузоподъемность лебедки на прямом канате, кгс
     
	- 2500
	

	
	Грузоподъемность лебедки на крюке с подвесным блоком, кгс
     
	- 7300
	

	
	Высота привода станка по оси блока, мм
     
	- 8000
	

	
	Грузоподъемность привода станка, тс
     
	- 7,3
	

	
	Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
     
	 
	

	
	длина
     
	- 8000
	

	
	ширина
     
	- 2000
	

	
	высота
     
	- 3000
	

	
	Масса, кг
	- 6000
	


    


Лист 2

     
СХЕМА БУРЕНИЯ СКВАЖИН И ПОГРУЖЕНИЯ ТРУБ

      

[image: image35.png]



Условные обозначения:


1 - шаг погружаемых труб (п);


2 - ось погружаемых труб.
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Лист 3

  
СХЕМА ДОБИВКИ ТРУБ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ

     
     

[image: image37.png]T





     

Условные обозначения:


1 - труба диаметром 219x12 мм;


2 - скважина;


3 - погружение трубы добивкой до проектной отметки;


4 - отметка низа трубы.

             

Лист 4

     
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
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   Условные обозначения:
   
   1 - бульдозер ДЗ-42; 2 - направление движения бульдозера;

	
	
	
	

	
	[image: image39.png]



	- места погружения труб;
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	- погруженные трубы;
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	- рабочий ход;
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	- холостой ход;
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	- складская зона;
	

	
	[image: image44.png]



	- спланированная территория.
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